
Roadmap 2009/2010 
 

Plone 
 

• Migration der letzten 15 Instanzen nach Plone 2.5.2 
Zieltermin:  31.1.2010 

• Installation von Plone 3.1 zu Entwicklungszwecken 
Zieltermin: 15.09.2009 

• Übertragung  der UB‐Plone‐Instanz (Plone 3.1) auf die zentralen Server 
Zieltermin: 30.09.2009 

• Schulung des Plone‐Teams zu Plone 3 
ab 07/2009 

• Migration der Hauptprodukte (HUCorporateDesign, HUEmployee) nach Plone 3 
Zieltermin: 31.03.2010 

• Anpassung der Dokumentation an Plone 2.5 
ab sofort 

• Entwicklung weiterer Plone‐Produkte, z.B. Anbindung an den edoc‐Server, 
Einführung von HULSF 
 

Portal 
• Aufbau eines Nutzersupports 

ab sofort 

• Auswahl und Schulung einer Test‐Nutzergruppe 
08/2009 

• Integration weiterer Anwendungen (z.B. Agnes) 
bis 30.04.2010 

• Ablösung von CAS durch Shibboleth 
zu Entwicklungszwecken im 4. Quartal 2009  
(in Abhängigkeit vom Projekt  „Identitätsmanagement“) 


